Sochaczew, dnia 6 lutego 2009 roku
 
 

Wykonawcy według rozdzielnika
 

Znak sprawy: RŚ. 3421/18/8/2008
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Adaptację i rozbudowę Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie” 
 
W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nie ujawniając ich źródła, Zamawiający – zgodnie z art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) – przekazuje treść zapytań i informuje, co następuje:

1. Prosimy o zmianę terminu rozpoczęcia robót wskazanego w § 4 ust.1 lit.a w taki sposób, aby termin ten był liczony od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy i otrzymania wszelkich niezbędnych dokumentów od Zamawiającego. Pozostawienie tego zapisu w dotychczasowym brzmieniu spowoduje, że Wykonawca będzie mógł popaść w opóźnienie w przypadku nie wydania terenu budowy przez Zamawiającego. Nawet w sytuacji terminowego przekazania budowy może dojść do sytuacji ze wykonawca będzie miał tylko dwa dni na rozpoczęcie prac. 

2. Prosimy o sprecyzowanie zapisu § 5 ust.3 w kwestii czy na stałe na budowie musi być obecny kierownik budowy i kierownik robót branżowych, czy też wystarczy jedna z tych osób. Jeżeli wystarczy sama obecność kierownika robót branżowych, to prosimy o usunięcie § 5 ust.3 z umowy. Ponadto wskazujemy, że zapis § 5 ust.3 jest niespójny z § 9 ust.2.

3. Prosimy Zamawiającego o możliwość zmodyfikowania zapisu § 5 ust.14 lit.h w następujący sposób: „[...] (ewentualne opłaty i kary za naruszenie przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę)".
4. Prosimy o doprecyzowanie w § 5 ust.17 umowy, jakie konkretnie inne dokumenty ubezpieczeniowe poza polisą muszą być przedstawione przez Wykonawcę Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót i następnie na każde żądanie Zamawiającego. Powyższe jest konieczne w celu umknięcia późniejszych ewentualnych nieporozumień na tle tego czy Wykonawca spełnił obowiązek ubezpieczenia czy też nie, co jest bardzo istotne w świetle zapisu § 5 ust.18.
5. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie § 6 ust.6 w, którym to jest mową, że zapłata wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu odbioru prac, natomiast w § 3 ust.1, 2 i 3 jest mowa o zapłacie na podstawie 5 faktur wystawionych zgodnie z postępem robót.
6. Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie zapisu § 7 ust.3 lit.b. w następujący sposób:  „jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi".
7. W § 9 ust.1 jest błędnie wskazany § 3 ust.1 lit.b, powinno być § 4 ust.1 lit.b.
8. Prosimy Zamawiającego o zmodyfikowanie zapisu § 9 ust 3 w następujący sposób: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości ....... %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto”. Ponadto prosimy Zamawiającego o obniżenie bardzo wysokiej kary umownej w wysokości 20%.
9. W celu zagwarantowania równości stron umowy § 9 ust.7 umowy powinien otrzymać brzmienie: „Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody”.
10. Prosimy o modyfikację zapisów § 10 ust.2 w następujący sposób: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
· zostanie ogłoszona upadłość obejmująca likwidację majątku Wykonawcy lub przeprowadzona likwidacja firmy Wykonawcy,
· zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
· Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie (...)”.
11. Prosimy zamawiającego o wydłużenie rygorystycznego 2 dniowego terminu przerwy w realizacji robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zawartego w § 10 ust.2.
12. Prosimy o zmianę zapisu § 10 ust.4 lit.b w następujący sposób: „Wykonawca zabezpieczy wykonane roboty w zakresie; obustronnie uzgodnionym na koszt strony umowy której działania lub zaniechania doprowadziły do odstąpienia od umowy przez drugą stronę”.
13. Prosimy o wykreślenie z § 10 ust.6 zapisu „z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada'', gdyż niezależnie, od tego z czyjej winy następuje odstąpienie od umowy to zapłata za wykonane już prace należy się Wykonawcy.
14. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie w § 13 ust.4 zwrotu „strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji robót” zwrotem „strony przedłużą termin realizacji robót”.
15. Zwracamy się z prośba o doprecyzowanie przez wskazanie w § 13 ust.6 o jakie orzeczenia sądowe chodzi Zamawiającemu. 
16. W celu zachowania równości stron umowy prosimy Zamawiającego o dodanie do umowy następujących zapisów: Wykonawca będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy terminie wskazanym w § 6 ust.1 umowy; Wykonawca będzie mógł odstąpić od niniejszej umowy w przypadku opóźnienia się przez Zamawiającego z zapłatą za wystawioną fakturę dłużej niż o 7 dni roboczych.
Zamawiający wyjaśnia co następuje:

W odpowiedzi na zapytania o powyższej treści Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad.1)
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.2)
Zamawiający wyjaśnia, że na budowie zobowiązany jest stale przebywać kierownik budowy przez cały czas trwania prac budowlanych, a kierownicy robót branżowych – tylko w czasie wykonywania robót branżowych, za które ponoszą odpowiedzialność. W związku z powyższym Zamawiający – w myśl art.38 ust.4 dokonuje modyfikacji treści specyfikacji poprzez dopisanie w projekcie umowy w § 5 ust.3 na końcu zdania: „(...) tych robót, a obecność kierowników robót branżowych w czasie wykonywania robót branżowych, za które ponoszą odpowiedzialność”.

ad.3)
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i w myśl art.38 ust.4 dokonuje modyfikacji treści specyfikacji poprzez zmianę zapisu w § 5 ust.14 lit.h, nadając mu następujące brzmienie: „(...) (ewentualne opłaty i kary za naruszenie przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę)”.

ad.4)
Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca powinien posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczeniowe, spełniające wymagania przewidziane dla polis (czyli może przedłożyć zamiast polisy gwarancję bankową lub poręczenie bankowe lub ubezpieczeniowe, jeżeli zakres ochrony przewidzianej tymi dokumentami będzie co najmniej tożsamy z zakresem ochrony przewidzianym polisą ubezpieczeniową i warunkami projektu umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

ad.5)
Zamawiający nie stwierdza nieścisłości pomiędzy tymi zapisami, albowiem § 3 projektu umowy należy czytać całościowo i wiadomym jest, że wraz z postępem prac, Wykonawca będzie mógł dochodzić należności, jeżeli wykona prace objęte harmonogramem rzeczowo – finansowym i zostaną one odebrane na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru elementu robót.

ad.6)
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.7)
Zamawiający potwierdza błąd w odesłaniu do paragrafu określającego termin realizacji zamówienia. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i w myśl art.38 ust.4 dokonuje modyfikacji treści specyfikacji poprzez zmianę zapisu w § 9 ust.1, nadając mu następujące brzmienie: „Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji robót określonego w § 4 ust.1 lit.b Umowy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za każdy dzień zwłoki”.

ad.8)
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę i nie obniży również wysokości kary umownej.

ad.9)
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.10) 
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.11) Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i w myśl art.38 ust.4 dokonuje modyfikacji treści specyfikacji poprzez zmianę zapisu w § 10 ust.2, nadając mu następujące brzmienie: „(...) Wykonawca przerwał realizację robót z przyczyn leżących po jego stronie i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni robocze (...)”.

ad.12) 
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.13)
W związku z faktem, iż treść § 10 ust.6 projektu umowy dotyczy nie tylko wynagrodzenia, ale również innych elementów, Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.14)
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

ad.15) Zamawiający informuje, że chodzi o wszelkie orzeczenia sądowe, na podstawie których powstawałaby jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Zamawiającego wobec osób lub za zniszczenie mienia, powstała wskutek prowadzenie prac budowlanych na terenie należącym do Zamawiającego lub poza nim, gdy szkoda powstała wskutek prowadzenia prac budowlanych przewidzianych do realizacji w niniejszym postępowaniu.

ad.16)
Zamawiający nie zmodyfikuje specyfikacji (wzorca umowy) w sposób oczekiwany przez Wykonawcę.

Zamawiający informuje jednocześnie, że termin składania ofert oraz uiszczenia wadium nie ulega zmianie – oferty należy składać w terminie i w sposób określony zapisami specyfikacji, uwzględniając zmianę ogłoszenia w BZP (tj. do dnia 11 lutego 2009 roku do godz.11.00).

Z poważaniem

