

Sochaczew, dnia 16 sierpnia 2018 roku

Wykonawcy według rozdzielnika

Znak sprawy: **ZP.272.PU.12.2018**

Dotyczy: zapytania ofertowego na „Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (branżowych projektów budowlanych i wykonawczych) wraz z kosztorysami, przedmiarami robót, ze STWiOR i planem BIOZ dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żaluskowie”

Zamawiający w odpowiedzi na zapytania skierowane przez Wykonawcę, przekazuje następujące wyjaśnienia:

Pytanie:

Czy termin realizacji przedmiotu zamówienia opisany jako 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy liczony będzie od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pozostałych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zamówienia, tj.:

- 1) map do celów projektowych oraz
- 2) decyzji LICP albo warunków zabudowy niesprzecznych z opisem przedmiotu zamówienia oraz zamiarami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Termin 90 dni będzie liczony od dnia podpisania umowy, a jeżeli w momencie zawierania umowy nie będą udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego mapy do celów projektowych, na wniosek Wykonawcy termin ten ulegnie wydłużeniu o czas oczekiwania na udostępnienie map do celów projektowych. Zamawiający przychylił się również do umotywowanego wniosku Wykonawcy o wydłużenie terminu z powodu oczekiwania na wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o warunkach zabudowy. Czas realizacji zamówienia może zostać maksymalnie wydłużony o okres od dnia przekazania przez Wykonawcę niezbędnych wytycznych do złożenia wniosku o wydanie decyzji do momentu uzyskania takiej decyzji.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Wydziału Zamówień Publicznych
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Ireneusz Góralczyk