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I. CZĘŚĆ OPISOWA 
 

 
1. ZAKRES ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

 
Zaprojektowano całkowitą rozbiórkę przęseł oraz przyczółków mostu. Przewiduje się 

wykorzystanie istniejących filarów w konstrukcji nowego obiektu.  

Istniejący obiekt jest wyłączony z ruchu, więc jego rozbiórka nie wpłynie na ruch 

samochodowy. W trakcie przebudowy ruch pieszo-rowerowy odbywał się będzie tymczasową 

kładką zlokalizowaną w sąsiedztwie rozbieranego obiektu. 

 Przewiduje się całkowitą rozbiórkę nawierzchni na dojazdach na długości wykopu 

roboczego z kaŜdej strony mostu. 

 

2. KOLEJNOŚĆ ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 

Roboty rozbiórkowe naleŜy poprzedzić wykonaniem tymczasowej kładki dla pieszych 

zgodnie z projektem zapewnionym przez Wykonawcę robót. 

Etap I 

Przekierowanie ruchu pieszo - rowerowego na kładkę tymczasową. 

Etap II 

Rozbiórka elementów wyposaŜenia obiektu: 

- nawierzchnia drogowa; 

- krawęŜniki; 

- balustrady; 

- płyta pomostu. 

W następnej kolejności zostaną zdemontowane dźwigary główne.  

Etap III 

Rozbiórka dojazdów zostanie poprzedzona rozebraniem umocnień stoŜków nasypu oraz 

schodów skarpowych. Rozbiórka dojazdów dotyczy: 

- nawierzchni bitumicznej; 

- podbudowy. 

Etap IV 

Rozbiórka przyczółków do poziomu terenu.  
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3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 
 

Uwaga: do rozbiórki elementów wyposaŜenia mostu zostanie uŜyty lekki sprzęt i środki 

transportowe – ograniczenie nośności mostu do 5,0 ton. 

 

Etap II 

Rozbiórka elementów wyposaŜenia obiektu zostanie przeprowadzona w sposób następujący: 

- nawierzchnia drogowa - rozbiórka mechaniczna z uŜyciem lekkiego sprzętu; 

- krawęŜniki - rozbiórka ręczna z uŜyciem narzędzi i lekkiego sprzętu 

dźwigowego; 

- balustrady - rozbiórka ręczna z uŜyciem narzędzi i lekkiego sprzętu 

dźwigowego; 

- płyta pomostu - rozbiórka z uŜyciem lekkiego sprzętu dźwigowego. 

Uwaga: w przypadku rozbiórki płyty z przęseł sąsiednich ogranicza się nośność tych 

przęseł do 2, 5 tony. 

 W następnej kolejności zostaną zdemontowane dźwigary główne. W tym celu zostaną 

wykonane tymczasowe drogi dojazdowe, tymczasowe podpory i pomosty robocze. 

Dodatkowo zostaną wykonane tymczasowe stęŜenia oraz podparcia w celu zabezpieczenia 

konstrukcji stalowej przed utratą stateczności połoŜenia lub zwichrzenia, które mogą się 

pojawić w kolejnych stanach demontaŜu konstrukcji. Podpory tymczasowe posłuŜą do 

podparcia przęsła w celu umoŜliwienia jego podziału na elementy transportowe. 

 Rozbiórka konstrukcji stalowej przęsła zostanie przeprowadzona w następujący 

sposób: 

a) stęŜenia poprzeczne oraz zwiatrowania w poziomie pasów dolnych – demontaŜ 

poprzez rozcięcie mechaniczne lub palnikami i załadunek elementów za pomocą 

dźwigów na środki transportowe; 

b) dźwigary główne: 

- wykonanie podziału na elementy transportowe poprzez rozcięcie nad podporami 

tymczasowymi; 

- załadunek przy uŜyciu cięŜkiego sprzętu dźwigowego na środki transportowe. 

Etap III 

Rozbiórka dojazdów zostanie poprzedzona rozebraniem umocnień stoŜków nasypu oraz 

schodów skarpowych. Rozbiórkę dojazdów naleŜy przeprowadzić w sposób następujący: 

- nawierzchnia bitumiczna - przy uŜyciu frezarek i środków transportowych; 
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- podbudowa - załadunek mechaniczny na środki transportowe. 

Etap IV  

Rozbiórka przyczółków do poziomu terenu zostanie poprzedzona wykonaniem wykopów 

roboczych. Elementy Ŝelbetowe zostaną rozebrane przy uŜyciu narzędzi ręcznych i 

mechanicznych do poziomu min. 1 m poniŜej terenu. Gruz pochodzący z rozbiórek zostanie 

usunięty z placu budowy. Doły robocze zostaną zasypane, drogi tymczasowe rozebrane i 

teren uporządkowany. 

 

4. ZAŁADUNEK I TRANSPORT MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z 
ROZBIÓRKI 

 

Załadunek elementów i materiałów pochodzących z rozbiórki na środki transportowe 

zostanie wykonany ręcznie lub przy uŜyciu urządzeń i sprzętu mechanicznego (dźwigi, 

ładowarki, koparki). Transport materiałów z rozbiórki będzie odbywał się głównie 

samochodami skrzyniowymi. 

 

5. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z 
ROZBIÓRKI 

 

Wykonawca zobowiązany będzie ustalić z Inwestorem sposób zagospodarowania 

materiałów pochodzących z rozbiórki. Gdy materiały z rozbiórki będą przechodziły na 

własność Inwestora, Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć je na wskazane miejsce. Jeśli 

utylizacja materiałów z rozbiórki naleŜeć będzie w całości do Wykonawcy, będzie on 

zobowiązany do ich wywiezienia poza teren budowy na prawnie funkcjonujące place 

składowe lub/i wysypiska lub przekaŜe firmie specjalistycznej zajmującej się utylizacją 

odpadów przemysłowych. KaŜda forma składowania lub/i utylizacji materiałów z rozbiórki 

wymagać będzie uzyskania stosownego potwierdzenia tego faktu. 

 

6. OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA I MIENIA LUDZI 
 

Przy wykonywaniu rozbiórek naleŜy przestrzegać ogólnych zasad BHP obowiązujących 

przy robotach rozbiórkowych, pracy z dźwigami i sprzętem załadunkowym, a w 

szczególności przysypania ziemią, upadku z wysokości i wpadnięcia do wody. Wszelkie 

uszkodzenia elementów nowego mostu powstałe w trakcie rozbiórki z winy Wykonawcy 

zostaną usunięte przez niego i na jego koszt. 
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Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego, trwałego zabezpieczenia terenu 

budowy przed dostępem osób postronnych. Ponadto, w związku ze szczególnymi 

zagroŜeniami występującymi w trakcie projektowanych robót rozbiórkowych, którymi są:  

- upadki z wysokości – Wykonawca zobowiązany jest zainstalować odpowiednie 

balustrady tymczasowe i pomosty robocze zabezpieczające ludzi przed upadkiem z 

wysokości; 

- przysypanie ziemią – Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wykopów 

szerokoprzestrzennych lub wąskoprzestrzennych zabezpieczonych przed osunięciem skarp; 

- głębokie wykopy – Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i oznakowania 

krawędzi wykopów; 

- wysoki poziom hałasu – Wykonawca zobowiązany jest do takiego doboru technologii 

robót rozbiórkowych, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu; 

- zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych i gleb materiałami z rozbiórki – 

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony gleb, wód powierzchniowych przez gromadzenie i 

utylizacją/składowanie materiałów z rozbiórki zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki 

odpadami; 

- utonięcie – Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ratownika i sprawnej łodzi 

ratunkowej podczas prac przy rozbiórce mostu nad wodą. 

 
7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH 

 

Wszelkie uszkodzenia elementów bądź obiektów nieprzeznaczonych do rozbiórki, 

powstałe z winy wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Wykonawcy. 

 

8. SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH NIEPRZEWIDZIANYCH 
 

W przypadku natrafienia przez Wykonawcę w trakcie robót rozbiórkowych na 

niezinwentaryzowane urządzenia podziemnego uzbrojenia terenu, naleŜy niezwłocznie 

przerwać prowadzone roboty, wezwać Inspektora Nadzoru, Projektanta i właściciela 

urządzenia w celu uzgodnienia dalszego trybu postępowania. 

 

 


